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普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 

 

 

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4

月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资

项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生

变更的情况下，对募投项目“总部基地建设项目”进行延期。本次部分募投项目

延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：  

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256号）同意注册，并经

深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

15,000,000股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 46.80元，募集资金

总额为人民币 702,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 71,632,442.62

元，实际募集资金净额为人民币 630,367,557.38 元。上述募集资金已于 2022年

5月 12 日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了《验

资报告》（信会师报字[2022]第 ZA13767号）。公司已经就本次募集资金的存放

签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。 

二、募集资金使用情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资

金 41,250.85 万元（含利息），剩余尚未使用的募集资金余额为 23,309.61 万元

（含利息），募集资金使用情况如下： 

 

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 



单位：人民币万元 

序

号 
项目名称 项目总投资 

预计投入募集

资金金额 

累计投入 

募集资金金

额 

投资进展 

1 临床试验站点扩建项目 24,415.55 19,000.00 18,758.58 98.73% 

2 大数据分析平台项目 10,218.12 9,036.76 1,480.60 16.38% 

3 总部基地建设项目 15,578.96 15,000.00 520.58 3.47% 

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,491.09 102.46% 

合计 70,212.63 63,036.76 41,250.85 65.44% 

三、部分募投项目延期的具体情况及原因 

（一）本次部分募投项目延期的具体情况 

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投

项目投资总额、实施主体及投资规模不变的情况下，对部分募投项目达到预定可

使用状态日期进行延期调整，具体情况如下： 

项目名称 
项目原计划达到预定可使用状

态日期 

项目调整后达到预定可使

用状态日期 

总部基地建设项目 2025 年 4月 30日 2027 年 4月 30日 

（二）本次部分募投项目延期的原因 

为确保募投项目的投入有效性，并适应外部环境变化，公司依据中长期发展

战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则

稳步推进募集资金投资项目的实施，因此部分募投项目的投入进度有所延缓。具

体情况及原因如下： 

“总部基地建设项目”的募集资金投入进度慢于预计，主要系受外部环境等

多重因素的影响，并考虑到办公用房市场呈现波动态势，目前公司在上海市尚未

寻找到合适的房产作为公司总部办公场所使用，同时公司目前通过租赁办公场所

暂时满足了相应需求。因此，公司基于谨慎性原则，充分考虑项目资金使用安排，

放缓实施该募投项目。 

综上，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使

用安排，经审慎考量，现将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2027 年 4 月

30日。公司已在上海市内查看多处意向出售的办公房产，与产权单位商谈，本着

谨慎性原则，待商谈确定后，进行购置。 

四、本次募投项目延期对公司的影响 



本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及该

项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投

资规模的变更。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）以及公司《募集资金管理

制度》等相关规定。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与

外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 

五、审议程序 

（一）董事会审议情况 

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票

反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认

为：同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金

用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，将“总部

基地建设项目”的达到预定可使用状态日期从 2025 年 4 月 30 日延长至 2027 年

4 月 30 日。公司募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作

出的审慎决定，不存在违反《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业

板规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。 

（二）监事会审议情况 

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票

反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认

为：公司部分募投项目延期，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于

降低投资风险和经营风险，优化资金配置，符合公司及全体股东的利益，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合《上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《创业板规范运作》《创业板上市规则》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》等规定。因此，监事会同意公司将部分募投项目延期。 

（三）保荐人意见 



经核查，保荐人认为：普蕊斯本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和

监事会审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 

六、备查文件  

1、第三届董事会第七次会议决议； 

2、第三届监事会第七次会议决议； 

3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于普

蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。 

 

特此公告。 

 

 

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 

2024 年 4 月 29 日 
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